

E千一△ 活動報告

岩手県立釜石病院

隊長：栗原Dr.

隊員：入江、奥澤、斎藤、柴田、宮川

釜石 保健所

本部長 デワ

連絡係

080-8483-8727

一時間おきの定時連絡してね(14:30情報)

県立釜石病院

院長 川上

災害医療課長 ヨシダ

カウンターパート

外来師長 ツボイ(7074)

施設関連物品要請

DMATロジ オノデラ(7036)

のぞみ病院

ニッタ

08083780476

国立釜石

ハヤシ

08083780475

大槌高校

サトウ

881641475688

緊急車両 救急車 2台(運転手あり)

ヘリポートなし(800m 先に ラグビー場がある)

合同対策会議 16:30 釜石保健所にて開催

HeLP-SCREAM



Hello 院長へのあいさつ (13:30)
ツボイさんへ挨拶(13:33)

Location 会議室提供いただく 窓南向き(13:33)

Part 隊長;クハラ, 通信;シバタ, EMIS;サイトウ,
クロノロ;オクザワ,トランシーバー;イリエ,
記録(クロノロ電子化)ミヤガワ

Safety 会議室は増築棟 安全

Communication 外部:衛星電話 院内:PHSいただく

Report 釜石保健所に到着報告(14:10)
岩手医大(フジワラ)現着報告(14:13)

Equipment ホワイトボード4枚、机・椅子 電源確保

Assessment 広さもあり物品にも恵まれた環境であった

METHANE

県立釜石のMETHANE



- M 重症患者転送・安定化困難
- E 本館 倒壊の恐れ（手術・透析不能）
- T 地震災害
- H 本館に3階より上部にヒビ 亀裂、倒壊の恐れ
- A 釜石保健所から周辺道路状況問題なし
- N 赤 14 黄 58 緑 190(15:11)
- E 当チーム先着

ライフライン；

上下水道△(上水道×、下水○)、電気△(発電で2日間)、ガス(都市ガス)×、中央配管酸素×、固定電話△(防災電話着信不安定)、携帯×、インターネット×、テレビ×

県立釜石病院被害状況

本館 246床 使用不可

耐震補強工事予定であった

増築棟 26床 使用可能

外来棟 管理棟 使用可能

カウンターパートより

上水に問題があり手術・透析不可

透析患者10名 今日明日中の透析必要

レスピ4名 酸素残量少なく残7/26 12:00まで

配置図 14:10

窓

ホワイトボード

ホワイトボード

窓

PC、
衛星携帯

机


ホワイトボード

入口

窓


地図

窓



建物

県立釜石の課題

- 
1. 透析患者10名の搬送 26日中には透析必要
 2. 酸素の不足 残7/26 12:00まで
 3. 多数傷病者(14:47 赤12・黄色50)赤の搬送
 4. スタッフ疲弊 診療支援に4team/dayは欲しい
 5. 入院患者の後方搬送 座位80,臥位80(レスピ4名)
 6. 医薬品不足 乳酸リンゲル300・抗生剤100・速効型インスリン200

県立釜石の課題

解決

1. 透析患者10名の搬送

3名 25日ヘリ 7名 26日バスで搬送



3名 ヘリ不可 日没により(18:10 釜保)

7名 26日8:00バス



3名 26日にヘリにて秋田医大(21:17 釜保)

県立釜石の課題

2. 酸素不足

不足の報告(14:40 釜保)



合同会議(17:50 会議出席者報告)
のぞみ病院にありそうだと知る(院長判断と)



釜保に調達依頼

20:58 7/26 1500Lを6本調達

4時間半しか持たず、酸素追加もしくは
患者搬送手配



県立釜石の課題

解決？

2. 酸素不足

供給可能の報告(7/26 1:10 岩手医大➡釜保)



釜石地区に1500L 100本供給されるうち50本を
釜石保健所に提供いただけることとなる



具体的な供給本数は決まらず...

県立釜石 26本/day必要とは伝えた...

県立釜石の課題

解決

3. 多数傷病者の搬送依頼

14:47 外科より患者搬送依頼 赤12名



16:55 患者リスト提出いただく
優先順位つけ 早期搬送依頼3名を選択



18:50 3名を岩手医大へ(19:30完了)

18:54 2名を県立中央に(19:30完了)

21:17 ヘリにて7人ピストン計画7/26 8:00より

県立釜石の課題

解決

4. スタッフ疲弊 診療支援に4team/day依頼
18:06 山形県立DMAT参集(18:20到着完了)



山形県立には救急外来当直業務を担当頂く



20:58 3チーム追加参集

7/26 7時~8時に5チーム参集予定

参集チーム 1+3+5(予定) total 9team

当直業務の最初のチームは休憩

県立釜石の課題

未着手

5. 入院患者の後方搬送 座位80,臥位80(レスピ4名)
6. 医薬品不足 乳酸リンゲル300・抗生剤100・速効型インスリン200

合同対策会議で提案するも調整つかず

県立釜石の課題

1. 透析患者10名の搬送 →解決
2. 酸素の不足 →解決??
3. 多数傷病者(14:47 赤12・黄色50)赤の搬送 →解決
4. スタッフ疲弊 診療支援に4team/dayは欲しい →解決
5. 入院患者の後方搬送 座位80,臥位80(レスピ^o4名)
→未着手
6. 医薬品不足 乳酸リンゲル300・抗生剤100・速効型
インスリン200
→未着手

配置図 20:30

窓

ホワイトボード

ホワイトボード

窓

PC、
衛星携帯

机

ホワイトボード

入口

窓


地図

机 食卓

窓

テント

テント



建物

撤収にあたって

撤収時間

7/26 7:30 病院発

応援チームへの申し送り

7/26 7:00 会議室内

内容：酸素問題の解決を**最優先事項**としていただく
解決事項の見届け依頼

5. 6. の対策依頼

21:25 釜保本部に撤収計画を報告

7/26 6:50 カウンターパートへ撤収の連絡

➡申し送り参加いただく

7:32 上位本部への連絡済ませ撤収

活動実績

活動内容: 病院支援

県立釜石活動人員: 6名 (隊長含む)

県立釜石における活動時間: 18時間10分

